

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a **Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.** (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky utca 70.; adószám: 11592277-2-06; pénzforgalmi számlaszám: 11600006-00000000-21926473; képviseli: Rapcsák András igazgatóság elnöke és Varga Ferenc távfűtési részegység-vezető), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **Koltech Kft.** (székhely: 6771 Szeged, Makai út 192.; adószám: 11594846-2-06; pénzforgalmi számlaszám: OTP Bank 11735005-20546047-00000000; cg.: 06-09-005714; kivitelezői nyilvántartási azon.: CS11594846; képviseli: Kollár Tibor, ügyvezető), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Felek egyezően rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CVLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás) folytatott le **A „TramTrain integrált villamos és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen” kivitelezése kapcsán érintett, a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. tulajdonában és kezelésében lévő közművek kiváltása** elnevezéssel. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően – 2017. április 21-én vállalkozási szerződést (továbbiakban: alapszerződést) kötött.
2. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás tárgya a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő, az alapszerződésben foglalt közmű kiváltási munkák során, előre nem látható műszaki szükségességből felmerült külön megrendelt tétel (pótmunka) elvégzése.
3. Megrendelő pótmunka igényének műszaki tartalma a 2018. március 08. napján kelt, Tsz.:830/2018. és Tsz.:830-1/2018. számú tervezői nyilatkozatok alábbi tartalmi elemein alapszik:

„A tervdokumentációban foglalt **6 DB CSOMÓPONT** kialakítását az ebbe szükségessé, hogy – a HVSZ Zrt és a NIF Zrt között létrejött együttműködési megállapodást követően – a NIF koordinációkon átadott dokumentumok és tervek alapján a villamos felsővezeték tartó oszlopok elhelyezésének módosítása vált szükségessé a projektben eredetileg előirányzottakhoz képest.”


A tervdokumentációban ábrázolt, Ady Endre u. és Bajcsy-Zs. utcában üzemelő HVSZ Zrt informatikai légvezetékek ideiglenes kiváltása szükséges, mivel a **VEZETÉK TARTÓ OSZLOPOK** elbontásra kerülnek a végleges villamos felsővezeték tartó oszlopok felállítása előtt. A HVSZ informatikai légvezetékek végleges áthelyezése ezen felsővezeték tartó oszlopok kivitelezését követően lesz lehetséges.”

4. A 3. pontban foglalt tervezői nyilatkozatok mellett megrendelő pótmunka igényét támasztja alá a 2018. március 07. napján kelt műszaki ellenőri állásfoglalás is, melynek értelmében a megrendelés pótmunkának minősül, mivel a csomópontok kialakítása nem volt része az eredeti megállapodásnak.

5. Megrendelő ajánlatkérése alapján, Vállalkozó 2018. március 26.-án a kivitelezési költség vonatkozásában 24.003.631.- Ft + ÁFA összegű ajánlatot adta, a tervdokumentáció és a költségvetés alapján az alapszerződés egységáraival kalkulálva.
6. Felek rögzítik, hogy fentiek okán a vállalkozói díj és annak megfizetése módosításra kerül akként, hogy az alapszerződés 2./2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
 - a. Alapszerződés szerinti vállalkozó díj mértéke **160.709.490.- Ft + ÁFA**, azaz százhatvanmillió-hétszázkilencezer-négyszázkilencven forint + ÁFA.
 - b. 4. pontban feltüntetett pótmunkák szerinti vállalkozó díj mértéke **24.003.631.- Ft + ÁFA**, azaz huszonnégymillió-háromezer-hatszázharmincegy forint + ÁFA.
7. Felek rögzítik, hogy a pótmunka elrendelése a Kbt. 141. § (2) bekezdése, illetve az **építőipari kivitelezési tevékenységről szóló** 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f. pontja alapján minősül jogszerűnek.
8. Jelen szerződésmódosítás mellékleteit képezik a 3. és 4. pontban hivatkozott tervezői nyilatkozatok és műszaki ellenőri állásfoglalás, továbbá az ajánlatkérés és az ajánlat.
9. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezési változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat jelen szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
10. Jelen szerződésmódosítás az aláírásával lép hatályba.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.

Hódmezővásárhely, 2018. május 17.


6830 Hódmezővásárhely, Széchenyi út 70.
Adószám: 11594846-2-06

Megrendelő


KOLTECH
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6771 Szeged, Makai út 192-198.
Telefon: 62/406-080
Adószám: 11594846-2-06

Vállalkozó

NYILATKOZAT

Hivatkozva a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. és az IES Kft. között hatályos, a „Megrendelő tulajdonában lévő, Hódmezővásárhely területén a tervezett Tram Train nyomvonalába eső közművek kiváltásának és bevédésének műszaki ellenőrzése és tervellenőri feladatok ellátása tárgyú műszaki ellenőri szerződésre alulírott, mint az IES Kft. részéről eljáró személy az alábbi nyilatkozatot teszem:

A GÉM Kft. által készített, a „Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. által üzemeltetett, a Tram Train nyomvonalába eső informatikai légvezetékes telekommunikációs hálózat kiegészítő alépítménybe történő kiváltásának és bevédésének tervdokumentációja” tárgyú, 830-1/2016 tervszámú dokumentációt és a hozzá kapcsolódó egyéb dokumentációkat megvizsgáltam.

Hivatkozva a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezői tevékenységről 2. §. f. pontjára - pótmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő, előre nem látható műszaki szükségességből külön megrendelt tétel -, és mivel megállapítható, hogy a tárgyi munkavégzés nem képezte a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. és a Koltech Kft. között 2017. április 21. napján aláírt, majd 2017. szeptember 13.-án módosított Vállalkozási Szerződés részét, ezért pótmunkának minősül.

A pótmunkavégzést külön meg kell rendelni. Amennyiben olyan plusz munka merül fel, amivel egyező munka az eredeti költségvetésben is szerepel, akkor az abban megadott egységárral kell számolni, ha nincs, akkor ajánlatot kell kérni, és kiegészítő szerződésmódosítás keretében kell kezelni.

Szeged, 2018. március 7.



Pinjung Zsolt

műszaki ellenőr

IES Kft.

Tsz.: 830/2018.

TERVEZŐI NYILATKOZAT

a

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRT által üzemeltetett, a Tram Train nyomvonalába eső informatikai légvezetékes telekommunikációs hálózat kiegészítő alépítménybe történő kiváltásának és bevédésének tervéhez

A tervdokumentációban ábrázolt, Ady Endre és Bajcsy-Zs. utcában üzemelő HVSZ Zrt informatikai légvezetékek ideiglenes kiváltása szükséges, mivel a **VEZETÉK TARTÓ OSZLOPOK** elbontásra kerülnek a végleges villamos felsővezeték tartó oszlopok felállítása előtt.

A HVSZ informatikai légvezetékek végleges áthelyezése ezen felsővezeték tartó oszlopok kivitelezését követően lesz lehetséges.

Szeged, 2018. március 8.


Széles Géza
vezető tervező

Gém Kft.
Gépező, Építő, Mélyépítő
Széles Géza és Kertész Péter Kft.
11100 Szeged, Arany János u. 7.

Tsz.: 830-1/2018.

TERVEZŐI NYILATKOZAT

a

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRT által üzemeltetett, a Tram Train nyomvonalába eső informatikai légvezetéses telekommunikációs hálózat kiegészítő alépítménybe történő kiváltásának és bevédésének tervéhez - **6 db csomópont**

A tervdokumentációban foglalt **6 DB CSOMÓPONT** kialakítását az ebbe szükségessé, hogy - a HVSZ Zrt és a NIF Zrt között létrejött együttműködési megállapodást követően - a NIF koordinációkon átadott dokumentumok és tervek alapján a villamos felsővezeték tartó oszlopok elhelyezkedésének módosítása vált szükségessé a projektben eredetileg előírányzottakhoz képest.

Szeged, 2018. március 8.


Széles Géza
vezető tervező

GÉM
Gépész, Építész és Mélyépítő
Kiváltási és Bevédési Tervezési KFT
6020 Szeged, Árpád utca 7.



HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VAGYONKEZELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 70. Pf.: 36
Telefon : (62)530-930 Telefax : (62) 530-990 e-mail: hvszzrt@hvszzrt.hu

Ikt.sz. TR TR - 18/44

Kollár Tibor
Koltech Kft.

6771 Szeged,
Makai út 192.-198.

Tárgy: „Tram-Train integrált villamos és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen” megnevezésű projekt kivitelezéséhez kapcsolódó, a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában és kezelésében lévő közművek kiváltásának vonatkozásában árajánlat kérése

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Hivatkozva a „Tram-Train integrált villamos és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen” megnevezésű projekt kivitelezéséhez kapcsolódó, a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában és kezelésében lévő közművek kiváltásának vonatkozásában kiírásra került közbeszerzési eljárás kapcsán a HVSZ Zrt. és a Koltech Kft. között 2017. április 21. napján aláírt (közbeszerzési azonosító: 6622/2017), majd 2017. szeptember 13. napján módosított (közbeszerzési azonosító: 13977/2017) Vállalkozási szerződésre, Társaságunk az alábbi kivitelezési munkálatok vonatkozásában kér ajánlatot:

A GÉM Kft. által készített, 830-1/2016 tervszámú, a tárgyi kiváltásokhoz kapcsolódó telekommunikációs-informatikai kiegészítő munkálatok – 6 darab csomópont – kivitelezésére, és a végleges kiváltást megelőző ideiglenes nyomvonal elhelyezési munkálatok elvégzésére a levelünk mellékleteként csatolt engedélyes tervdokumentáció figyelembe vétele mellett.

Kérjük a közbeszerzési ajánlattétele során alkalmazott egységárak és tételek alkalmazását.

Hódmezővásárhely, 2018. március 19.

Tisztelettel:

Hódmezővásárhelyi
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 70.
Adószám: 11201772-0000
16000000-00000000-21926473 ①

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő
Zrt. képviselője

Melléklet: tervdokumentáció

postára: 2018.03.21. g. TR.

Árajánlat**Tisztelt árajánlat kérő!**


Köszönettel vettük megkeresésüket a „Tram Train integrált villamos és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen” kivitelezése kapcsán érintett, a Hódmezővásárhelyi Vagyongazdálkodó és Szolgáltató Zrt. tulajdonában és kezelésében lévő közművek kiváltása kapcsán felmerülő pótmunkák kivitelezésére.

A Széles Géza által készített tervdokumentáció és költségvetés alapján elkészítettem a köztünk lévő szerződés egységeivel az árajánlatot, melyet a melléklet részletez.

A kivitelezés költsége: 24.003.631 Ft+ÁFA azaz Huszonnégymillió-háromezer-hatszázharmincegy Ft + ÁFA.

Dátum: 2018.03.26.

Tisztelettel:



Kollár Tibor

Koltech Kft.

KOLTECH (20)
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szeged, Makai út 192.
Telefon: 62/406-080
Faxszám: 11594846-2-06

01 Informatika

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
13 Dúcolás, földpartmegtámasztás							
1	13-001- 1.2.1.2	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, zárt sorú	770,7 m ²	790	3120	608853	2404584
2	13-001-4.1	Akna dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 10,0 m ² alapterületig	56,2 m ²	440	3980	24728	223676
15 Zsaluzás és állványozás							
3	15-017-3	Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából	248,5 m	140	390	34790	96915
21 Irtás, föld- és sziklamunka							
4	21-003- 5.1.1.3	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, IV. talajosztály	308,1 m ³	0	5300	0	1632930
5	21-003- 7.1.1.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m ² -ig, 2,0 m mélységig	193,5 m ³	0	5300	0	1025550
6	21-003- 11.1.2	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárókba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben	157,2 m ³	0	1660	0	260952
7	21-004- 4.1.2- 0120002	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, KÓKA, Alsószolca	30,1 m ³	8900	3500	267890	105350
8	21-004- 5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	199,2 m ²	0	430	0	85656
9	21-003- 11.1.1	Bányahomok visszatöltés munkagödörbe vagy munkaárókba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	121,5 m ³	3400	1980	413100	240570
10	21-008- 2.3.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezetéket felett és mellett, tömörségi fok: 85%	308,1 m ³	35	970	10784	298857
11	21-011- 1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV., elszállítás 5,0 km távolságra	954,6 m ³	4660	1160	4448436	1107336
53 Közműcsatorna-építés							
12	53-099-1	Andrássy út 44. könyvtár Fve 4x12 optikai kábel kiváltás meglévő alépítményben	0 m	3020	1844	0	0
13	53-099-2	Andrássy út 1. Társasház Fve 4x12 optikai kábel kiváltás meglévő alépítményben	0 m	3110	1939	0	0

01 Informatika

14	53-099-3	Szőnyi utca - Oldalkosár sarok Fve 4x12 optikai kábel kiváltás meglévő alépítményben	0 m	3109	1940	0	0
15	53-099-4	Szőnyi utca - Kőfal Fve 4x12 optikai kábel kiváltás meglévő alépítményben	0 m	3110	1940	0	0
16	53-099-5	D110 PE védőcső út alatti átfúrással beépítve	30 m	2980	3200	89400	96000
17	53-099-6	Aszfalt járda burkolat bontása	40,4 m2	0	2100	0	84840
18	53-099-7	Aszfalt járda burkolat helyreállítása az eredetivel megegyező rétegrenddel	40,4 m2	6450	5440	260580	219776
19	53-099-8	Aszfalt út burkolat bontása	41,7 m2	0	2100	0	87570
20	53-099-9	Aszfalt út burkolat helyreállítása az eredetivel megegyező rétegrenddel	41,7 m2	8900	6900	371130	287730
21	53-099-10	Megszűnő védőcső cementhabarcs injektálása	0 m	90	548	0	0
54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése							
22	54-005-5.3-0133614	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE ivóvíz nyomócső PE 100 SDR 17 PN 10 110 mm x 6,6 mm kék csík 100, 200 m/tekercs, P11017VT	384,2 m	2860	690	1098812	265098
72 Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)							
23	72-061-1.1.1.2.1-0110523	Távközlési kábel elhelyezése alépítménybe, betonszekrény elhelyezése földmunka és dúcolás nélkül, előre elkészített munkaárókba, távközlési kábelek kötésének elkészítéséhez, megrendelés szerinti bevezető nyílásokkal, földelési szonda és vízvűtő zsomp helyének jelölésével, előregyártott betonszekrény kerettel, fedlappal, vaslétrával, víz-gázzáró tömítés nélkül, 1000 mm mélység felett, 2x1 kábelvezetési lehetőséggel PannonCom-Kábel akna betonszekrény N1 kerettel + akna vaslétra 1,7 m + akna fedlap bazaltos gázos N1	12 db	223000	46499	2676000	557988
24	72-061-21.2.2.2-0110391	Távközlési kábel elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre függesztve, optikai kábel telepítése meglévő távközlési oszlopokra, ADSS optikai légkábel telepítése, elektromos tartószerkezeten vezetve 4-288 szálig, 150 m feszítávra, PannonCom-Kábel TeleFonika optikai légkábel, ADSS-XOTKtsdD (t.2,4) 7kN 24J (2x12), Csz: ADSSXOTKTSDD7KN24J2,4 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	1750 m	1220	1303	2135000	2280250
25	72-099-1	Távközlési kábelek kötésének elkészítése, előirányzat	150 db	590	760	88500	114000

Fejezet összesen:

12528003

11475628